Известны выполняемые работы и их длительности (таблица 1, в соответствие с вариантом задания).
Необходимо построить сетевую модель, разбить по слоям вершины и дуги, найти критический путь и вычислить все резервы событий и работ.
13 вариант
t(0,1)=3, t(0,2)=6, t(0,3)=5, t(1,3)=3, t(1,4)=7, t(1,7)=5, t(2,3)=1, t(2,5)=5, t(3,4)=3, t(4,6)=2, t(4,8)=6, t(5,3)=3, t(5,4)=2, t(5,6)=6, t(5,8)=9, t(6,8)=9, t(7,8)=13

